

**КОМПЛЕКС
МЕР («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО СОЗДАНИЮ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ В
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В СЕЛЬСКОЙ
МЕСТНОСТИ И МАЛЫХ ГОРОДАХ, ЦЕНТРОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЕСТЕСТВЕННО-
НАУЧНОЙ, И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТЕЙ «ТОЧКА РОСТА»**

№	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	<p align="center">Утверждены:</p> <p>1. комплекс мер (дорожная карта) по созданию и функционированию Центров «Точка роста»;</p> <p>2. должностное лицо в составе регионального ведомственного проектного офиса, ответственное за создание и функционирование центров «Точка роста»;</p> <p>3. показатели деятельности центров «Точка роста»;</p> <p>4. типовое Положение о деятельности Центров «Точка роста» на территории субъекта Российской Федерации</p> <p>5. перечень общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, на базе которых планируется создание Центров «Точка роста».</p>	<p>Главный специалист УО директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»</p>	<p>Распорядительные акты УО, руководителей образовательных учреждений «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»</p>	<p align="center">30 ноября 2023 года</p>

2.	Сформирован и утвержден инфраструктурный лист	Главный специалист УО директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	1.Письмо РОИВ федеральному оператору о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой	Согласно отдельному графику
----	---	---	--	-----------------------------------

			<p>технологической среде НПО</p> <p>2. Письмо федерального оператора о соответствии перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания единой технологической среде НПО</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении перечня оборудования, расходных материалов, средств обучения и воспитания, утверждения инфраструктурных листов образовательных организаций;</p>	
3.	Сформирован типовой проект дизайна и зонирования помещений Центра «Точка роста»	директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	<p>1. Письмо РОИВ федеральному оператору о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений</p> <p>2. Письмо федерального оператора о согласовании типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p> <p>3. Распорядительный акт РОИВ об утверждении типового дизайн-проекта и зонирования помещений.</p>	до 1 февраля 2024 года

4.	Объявлены закупки товаров, работ, услуг для создания Центров «Точка роста»	Специалист по закупкам УО	Извещения о проведении закупок или реестр извещений (по форме федерального оператора)	не позднее 15 февраля 2024года
----	--	---------------------------	---	--------------------------------------

5.	Информационная справка об общеобразовательных организациях, на базе которых создаются Центры «Точка роста»	директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	По форме, определяемой Федеральным оператором	не позднее 30 июня 2024 года
6.	Реестр документов, подтверждающих приемку материальных ценностей и услуг в рамках создания Центров «Точка роста»	Управление образования, директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	не позднее 25 августа 2024 года
7.	Проведен фотомониторинг по приведению площадок Центров «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	По форме, определяемой Минпросвещения России или федеральным оператором	25 августа 2024года
8.	Сформирован единый комплексный план мероприятий по организационно-методической поддержке инфраструктуры национального проекта «Образование», в том числе Центров «Точка роста»	Управление образования, директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	Распорядительный акт РОИВ	не позднее 25 августа 2024 года
9.	Начало работы Центров «Точка роста»	Управление образования гл. специалист, директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	Информационное освещение в СМИ, наличие заполненных разделов о Центрах «Точка роста» на сайтах образовательных организаций	15 сентября 2024года

10.	Ежеквартальный мониторинг выполнения показателей создания и функционирования центров «Точка роста»	директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	Отчет о выполнении показателей федеральному оператору	1 октября 2024 года, далее - ежеквартально
11.	Информация о повышении квалификации педагогических работников,	Главный специалист УО директора МКОУ «Высотинская СШ», МКОУ «Кононовская СШ им. Героя России А.А.Рыжикова»	По форме, определяемой Минпросвещения	В течение календарного года

	<p>реализующих образовательные программы на базе Центра «Точка роста»</p>		<p>России или федеральным оператором</p>	
--	---	--	--	--